

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 20181005

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Obec Hrčel'
Šídlo:	Hlavná 200/30,076 15 Hrčel'
Štatutárny zástupca:	Rudolf Balog – starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	4255792001/5600
IBAN:	SK30 5600 0000 0042 5579 2001
IČO:	00331546
DIČ:	2020773414
Tel./fax:	056/668 72 60
E-mail:	ou.hrcel@trenet.sk
Obec nie je platca DPH	

ďalej ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o.
Šídlo:	Slivník 61, 076 12
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	0529960001/5600
IBAN:	SK04 5600 0000 0005 2996 0001
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK 2022001465
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax:	056/6685305
E – mail:	novicom@novicom.sk
Firma je platcom DPH.	

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

Článok II.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20181005 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu chyby v rozpočte projektovej

dokumentácie a následne vyžiadania si navyiac prác objednávateľom a zároveň vypustenie určitých prác a dodávok, ktoré nebude možné zrealizovať pri realizácii diela „**Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy**“. Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena zloženia položiek v rozpočte do konečnej podoby, ktorá nemá vplyv na celkovú cenu diela.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20181005 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20181005 je rozpočet s mínusovými položkami, plusovými položkami a celkový rozpočet po zohľadnení zmien.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20181005 ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20181005. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Slivníku dňa 12.10.2018

V Hrčeli dňa 17.10.2018

Zhotoviteľ:

Objávateľ:

NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

.....
Za zhotoviteľa



.....
Za objednávateľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola

Časť: **Mínusové položky**

Miesto: Hrčel'

KS:

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ:

Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

IČO: 00331546

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891

IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-3 984,39
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	-3 984,39
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	-3 984,39	-796,88

Cena s DPH	v EUR	-4 781,27
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecny úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	-3 984,39
HSV - Práce a dodávky HSV	-97,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-97,66
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 886,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	-3 886,73
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 984,39



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK212/001465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecny úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola

Časť: Plusové položky

Miesto: Hrčel'

KS:

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ:

Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

IČO: 00331546

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891

IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 984,39

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 984,39

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

3 984,39

796,88

Cena s DPH

v EUR

4 781,27

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecny úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 984,39
PSV - Práce a dodávky PSV	3 984,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 984,39
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 984,39



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 16591891
IČDAN: SK707100165

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 984,39


PSV - Práce a dodávky PSV

3 984,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 984,39

22	K	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 2100 mm	ks	9,000	49,50	445,50
23	M	6114120900	Plastové okno SALAMANDER dvojkřídlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 2100/1500 mm	ks	9,000	393,21	3 538,89



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2072001665

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Novis

Kód:

Stavba: Obecny úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Hrčel'

KS:

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ:

Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

IČO:

00331546

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

89 991,26

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

89 991,26

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

89 991,26

17 998,25

Cena s DPH

v

EUR

107 989,51

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM S.R.O.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Jaroslav Stoklas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	89 991,26	107 989,51
01	SO 02 Zateplenie obvodového plášťa Materská škola	47 199,77	56 639,72
02	SO 03 Zateplenie strešného plášťa Materská škola	16 350,24	19 620,29
03	SO 03 Zateplenie strešného plášťa Obecný úrad	3 397,14	4 076,57
04	SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola	23 044,11	27 652,93
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		89 991,26	107 989,51



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2020001465



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 02 Zateplenie obvodoveho plášťa Materská škola

JKSO:

Miesto: Hrčel'

KS:

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ:

Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

IČO: 00331546

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891

IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 199,77
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	47 199,77
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	47 199,77	9 439,95

Cena s DPH	v EUR	56 639,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM S.R.O.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČO DPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 02 Zateplenie obvodoveho plášťa Materská škola

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	47 199,77
HSV - Práce a dodávky HSV	44 276,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 252,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 674,85
99 - Presun hmôt HSV	349,23
PSV - Práce a dodávky PSV	2 922,95
764 - Konštrukcie klampiarske	2 922,95
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 199,77



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK20/2001465

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	764751152	Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm	ks	4,000	32,58	130,32
17	K	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	4,000	11,03	44,12
18	K	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm	m	69,900	25,60	1 789,44
19	K	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,000	14,66	58,64
20	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	18,969	1,82	34,59



[Handwritten signature in blue ink]

NOVICUM S.R.O.
 076 12 SLAVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022011465

[Handwritten signature in blue ink]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 03 Zateplenie strešného plášťa Materská škola

JKSO:

Miesto: Hrčel'

KS:

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ:

Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

IČO:

00331546

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

16 350,24

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

16 350,24

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižovaná

20,00%

z

16 350,24

3 270,05

Cena s DPH

v EUR

19 620,29

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM S.R.O.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecny úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 03 Zateplenie strešného plašťa Materská škola

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	16 350,24
PSV - Práce a dodávky PSV	16 350,24
713 - Izolácie tepelné	10 340,38
762 - Konštrukcie tesárske	6 009,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 350,24



NOVICOM s.r.o.
076 12, SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 03 Zateplenie strešného plašťa Obecny urad

JKSO:
Miesto: Hrčel'

KS:
Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ:
Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

IČO: 00331546
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 397,14
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH **3 397,14**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 397,14	679,43

Cena s DPH **v EUR** **4 076,57**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecny úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 03 Zateplenie strešného plášťa Obecny urad

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 397,14
PSV - Práce a dodávky PSV	3 397,14
713 - Izolácie tepelné	2 075,92
762 - Konštrukcie tesárske	1 321,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 397,14



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK212 001485



ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 03 Zateplenie strešného plášťa Obecný urad

Miesto: Hrčel' Dátum: 12.10.2018
Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel' Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 397,14

PSV - Práce a dodávky PSV

3 397,14

713 - Izolácie tepelné

2 075,92

1	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	76,200	3,17	241,55
2	M	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	77,724	12,77	992,54
3	M	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	77,724	9,95	773,35
4	M	6288000430	Onduline strešné parotesná fólia ALU 75 reflexná podstrešná pretkávaná fólia	m2	77,724	0,56	43,53
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	19,471	1,28	24,95

762 - Konštrukcie tesárske

1 321,22

6	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	76,200	2,61	198,88
7	M	6051599100	Hranoly smrekovec akost' II dĺžky 200-375 200x200	m3	0,838	218,95	183,48
8	K	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	5,017	16,38	82,18
9	K	762810014	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	76,200	10,40	792,48
10	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,491	43,06	64,20



NOVICOM S.R.O.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK212001165

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola

JKSO:
Miesto: Hrčel'

KS:
Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ:
Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

IČO: 00331546
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 044,11
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 23 044,11

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 044,11	4 608,82

Cena s DPH v EUR 27 652,93

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM S.R.O.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad a Materská škola Hrčel' - stavebné úpravy

Objekt: SO 04 Výmena otvorových konštrukcii Materská škola

Miesto: Hrčel'

Dátum: 12.10.2018

Objednávateľ: Obec Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 044,11
HSV - Práce a dodávky HSV	4 167,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 358,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 809,02
PSV - Práce a dodávky PSV	18 876,94
764 - Konštrukcie klampiarske	965,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 609,13
784 - Dokončovacie práce - malby	301,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 044,11



NOVICOM S.R.O.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 501 891
IČDPH: SK2022001465

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	6114120900	Plastové okno SALAMANDER dvojkřídlové otvárací, otvaravo-sklopné výšky/šířky 2100/1500 mm	ks	18,000	393,21	7 077,78
24	K	767641325	Montáž dveří plastových, vchodových	ks	1,000	55,68	55,68
26	M	6114123300	Plastová zasklená stěna s dveřmi a pevnými světly a nadsvětlíky 2500/2800	ks	1,000	714,71	714,71
27	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	76,750	0,89	68,09

784 - Dokončovacie práce - maľby

301,98

28	K	784448911	Maľby ostenia jednofarebné do 3, 8 m	m2	143,117	2,11	301,98
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	------	--------



STAVOPROJEKT S.R.O.
 076 12 81111
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022001465