

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 20190524

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Hrčel'**
Sídlo: Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'
Štatutárny zástupca: Rudolf Balog – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4255792001/5600
IBAN: SK30 5600 0000 0042 5579 2001
IČO: 00331546
DIČ: 2020773414
Tel./fax: 056/668 72 60
E-mail: ou.hrcel@trenet.sk
Obec nie je platca DPH

ďalej ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **NOVICOM s.r.o.**
Sídlo: Slivník 61, 076 12
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0529960001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0005 2996 0001
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK 2022001465
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax: 056/6685305
E – mail: novicom@novicom.sk
Firma je platcom DPH.

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

Článok II.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190524 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa znenia položiek v rozpočte z dôvodu nesúladu

projektovej dokumentácie a rozpočtu projektu „Výstavba chodníkov a rigolov“. Po vyjadrení projektanta stavby, že pri nesúlade rozpočtovej a projektovej dokumentácie platí stále projektová dokumentácia, tak predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena znenia a zloženia položiek v rozpočte do konečnej podoby, ktorá nemá vplyv na celkovú cenu diela.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190524 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190524 je rozpočet po zohľadnení zmeny znenia položiek a vyjadrenie projektanta.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20190524 ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20190524. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Slivníku dňa 13.6.2019

V Hrčeli dňa 13.6.2019

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK202/001465

.....
Za zhotoviteľa



.....
Za objednávateľa